
       

            

        

Protokoll der Besprechung – Koordinationsgruppe Nr. 3 
Karlovy Vary, 16. 5. 2018 

 „Clara III – Entwicklung der gemeinsamen partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung in der tschechisch-

sächsischen Region“ 

„Clara III – Entwicklung der gemeinsamen partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltung in der tschechisch-

bayrischen Region“ 

1. Einleitung  

Lead Partner (Bezirk Karlovy Vary) begrüßte alle Projektpartner Clara III: Bayern und 

CLARA III: Sachsen und machte sie mit dem Programm der Besprechung bekannt. 

 

2. Präsentation 

 

Alle Teilnehmenden wurde über den aktuellen Stand des Projektmanagements informiert – 

über die Kontrolle der Ausgaben, den Zahlungsantrag, den Berichtzeitraum, die realisierten 

und geplanten Aktivitäten im folgenden Zeitraum.   

 

a) Zeitplan der Berichtszeiträume 

BAYERN: 

- Der Zeitplan ist verbindlich und gleich für alle PP;  

Alle PP haben Zutritte in das System eMS erstellt und arbeiten an der Bearbeitung deren 

Berichtes (Bericht des Projektpartners).  

 

Alle PP gaben für den 2. Berichtszeitraum den Bericht zum Projekt ab. Die PP informierten 

sich gegenseitig über den Stand der Kontrolle für diesen verfolgten Zeitraum: 

LP (Bezirk Karlovy Vary) -  hat die Kontrolle der Ausgaben abgeschlossen. 

PP2 (Stadt Cheb) – wartet auf das Beenden der Kontrolle. 

PP3 (Mariánskolázeňsko)- die Kontrolle wurde beendet. 

PP4 (Regierung von Oberfranken)-  informierte über die Kontrolle der Ausgaben des 

Berichtes für das Projekt aller bayerischen PP.  

Den zusammenfassenden Bericht für das Projekt und den Zahlungsantrag wird der LP dann 

vorlegen, wenn alle PP die Bescheinigung für den abgegebenen Bericht im gegebenen 

Berichtszeitraum erhalten. 

 

SACHSEN: 

- Zeitplan und Zahlungsplan ist pflichtmäßig und verbindlich für jeden tschechischen 

PP, auf der sächsischen Seite haben die PP keinen Zeitplan -  der Zahlungsplan muss 

eingehalten werden (laut Vertrag über die Gewährung des Zuschusses). 

 

 



       

            

        

 

 

Die PP informierten sich gegenseitig über den Stand der Kontrolle für den Berichtszeitraum 

Nr. 2: 

LP (Bezirk Karlovy Vary) -  hat die Kontrolle der Ausgaben beendet → Zahlungsantrag 

beglichen. 

 

PP1 (Stadt Cheb) – hat die Kontrolle der Ausgaben beendet → Zahlungsantrag wird  in den 

nächsten Tagen vom LP beglichen. 

 

PP2 (Landratsamt Vogtlandkreis) – informierte über seine 1. Projektabrechnung, wartet auf 

die Kontrolle der Ausgaben und die folgende Bezahlung des Zahlungsantrages. 

PP3 (Euregio Egrensis) – informierte darüber, dass er bis Ende August seine 1. Abrechnung 

vorlegt. Die weitere Abrechnung wird erst am Ende des Projektes vorgelegt.  

 

Meilensteine im Projekt  

 – PP2 informierte darüber, dass der festgelegte Meilenstein „Bildung der neuen Struktur des 

Geoportals und seiner Datenbank“ mit dem Termin der Erfüllung bis 31. 12. 2017 erfüllt 

wurde. Weitere angeführten Meilensteine mit dem Termin der Erfüllung bis 31. 12. 2018 

werden gleichfalls erfüllt.  

 

Auszahlungsplan - Aktualisierung 

LP informierte weiter über den Auszahlungsplan und seine Aktualisierung. Den 

Auszahlungsplan kann man einmal pro Jahr aktualisieren, und das spätestens bis zum 31. 10. 

des gegebenen Kalenderjahres. Die letzte Aktualisierung wurde zum 31. 10. 2017 

durchgeführt.  

 

Alle PP einigten sich, dass es notwendig sein wird wieder um die Änderung des 

Auszahlungsplanes anzusuchen. Nach der Durchführung der Änderung ruft der LP rechtzeitig 

alle PP (September 2018) um das Zuschicken der Unterlagen mit einer ordentlichen 

Begründung auf.  

 

 

b) Themenbereiche und die Verantwortung der PP 

Nach einer gegenseitigen Diskussion wird der Zeitplan mit den Themenbereichen aktualisiert. 

Alle PP wurden mit den realisierten PS, WS für den Zeitraum 07/17 – 06/18 bekanntgemacht.  

 

LP forderte die PP auf, dass sie ihn über alle Aktivitäten informieren, d.h. über die geplanten, 

gegeben falls verlaufenen Besprechungen. Aufgrund dieser Unterlagen kann der LP laufend 

den Zeitplan aktualisieren, die Erfüllung der geplanten Aktivitäten verfolgen und die 

Aktualisierung der Projektinternetseiten durchführen.  

 

 

 

 

 



       

            

        

 

Abschluss 

Zum Schluss bestand die Möglichkeit zu diskutieren. Der LP bedankte sich bei allen für deren 

Teilnahme.  

 

 

č.  Aufgabe Verantwortung Termin 

1 Bayern 

Eine Information und 

Unterlagen über die 

verlaufenen PS, WS, eventuell 

einen Link, wo die 

Informationen zugänglich sind, 

zuschicken – es betrifft die 

Themenbereiche: 

- Fremdenverkehr und 

Badewesen  

- Verkehr 

 

 

 

 

PP2 - Stadt Cheb 

PP3 - Mariánskolázeňsko 

PP5 - Stadt Bayreuth 

 

 

 

 

 

31. 5. 2018 

2 Sachsen 

Eine Information und 

Unterlagen über die 

verlaufenen PS, WS, eventuell 

einen Link, wo die 

Informationen zugänglich sind, 

zuschicken - es betrifft die 

Themenbereiche: 

- Fremdenverkehr und 

Badewesen  

  

- Umweltschutz  

 

 

 

 

 

PP1 -Stadt Cheb 

PP2 - Vogtlandkreis 

PP3 – Euregio Egrensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 5. 2018 

 

 

 

 

Anlagen:   

Präsentation 

Anwesenheitslisten 

 

 

Bearbeiter: Frau Gabriela Donovová, Frau Jana Bělohoubková 

Am: 18. 5. 2018  


