

## ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU

/ ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT  
DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-  
SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN REGION

# 3. KOORDINAČNÍ SCHŮZKA

## 3. SITZUNG DER KOORDINATIONSGRUPPE

16/05/2018  
KARLOVY VARY

# **OBSAH PRESENTACE/**

## **AUFBAU DER PRÄSENTATION**

- 1. CLARA III – projektové řízení** - monitorovací období, kontrola výdajů, žádost o platbu
  - 1. *CLARA III - Projektmanagement- Berichtszeitraum, Projektabrechnung, Zahlungsantrag***
- 2. Aktuální informace o průběhu projektu-** dle detailního plánu (\*xls)
  - 2. *Aktuelle Informationen über das Projekt CLARA III - Detaillierter Plan (\*xls)***
- 3. Plán aktivit na další období**
  - 3. *Aktivitätsplan für nächsten Zeitraum***

1. AKTUÁLNĚ CLARA III – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ/ *AKTUELL CLARA III- PROJEKTMANAGEMENT*

# ZÁKLADNÍ DOKUMENTY/ *GRUNDSÄTZLICHE DOKUMENTE*

<b>CZ</b>	<p>Sasko/Sachsen: Příručka pro české kooperační partnery – realizace projektu Program Cíl 3/<i>Handbuch für Kooperationspartner – Projektrealisierung Programm Ziel 3</i> <a href="http://www.sn-cz2020.eu/cz/dokumente/handbuecher_leitfaeden/index.jsp">http://www.sn-cz2020.eu/cz/dokumente/handbuecher_leitfaeden/index.jsp</a>  <b>(4. VYDÁNÍ OD 1.4.2018/4. AUSGABE VOM 1.4.2018)</b>            Bavorsko/Bayern : <a href="https://www.by-cz.eu/cz/dokumenty/">https://www.by-cz.eu/cz/dokumenty/</a>            (Příručka pro české příjemce dotace + přílohy, vč. eMS/<i>Handbuch für tschechische Zuwendungsempfänger + Anlagen, samt eMS</i>)</p>
<b>SASKO/ SACHSEN</b>	<p><a href="http://www.sn-cz2020.eu/de/dokumente/handbuecher_leitfaeden/index.jsp">http://www.sn-cz2020.eu/de/dokumente/handbuecher_leitfaeden/index.jsp</a></p>
<b>BAVORSKO/ BAYERN</b>	<p><i>Programmdokument + Anlagen (incl. Leitfaden zur Arbeit mit dem eMS)</i>  <a href="https://www.by-cz.eu/dokumente/">https://www.by-cz.eu/dokumente/</a></p>

1. AKTUÁLNĚ CLARA III – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ/ *AKTUELL CLARA III- PROJEKTMANAGEMENT*

# HARMONOGRAM MONITOROVACÍCH OBDOBÍ CZ- BY/ *ZEITPLAN DER BERICHTSZEITRÄUME* CZ-BY

- Povinný a závazný harmonogram monitorovacích období předkládání zpráv za PP !!
- *Bindungs- und Pflichtzeitplan der Berichtszeiträume Vorlage von Berichten für die PP !!*

1. AKTUÁLNĚ CLARA III – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ/ *AKTUELL CLARA III- PROJEKTMANAGEMENT*

# PŘÍSTUP DO ŽÁDOSTI CLARA III (EMS) CZ- BY/ *ZUGANG IN DER ANTRAGSPORTAL EMS CZ-BY*

CZ PP	LP=PP1	Karlovarský kraj	<a href="mailto:jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz">jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz</a> <a href="mailto:gabriela.donovova@kr-karlovarsky.cz">gabriela.donovova@kr-karlovarsky.cz</a>
	PP2	Město Cheb	<a href="mailto:petrikova@cheb.cz">petrikova@cheb.cz</a>
	PP3	Mariánskolázeňsko	<a href="mailto:marianskolazensko.hlinova@seznam.cz">marianskolazensko.hlinova@seznam.cz</a> <a href="mailto:marianskolazensko.svajgl@seznam.cz">marianskolazensko.svajgl@seznam.cz</a>
DE PP	PP4	Regierung von Oberfranken	<a href="mailto:Jochen.Uebelhoer@reg-ofr.bayern.de">Jochen.Uebelhoer@reg-ofr.bayern.de</a>
	PP5	Stadt Bayreuth	
	PP6	Landkreis Wunsiedel	
	PP7	Landkreis Hof	





1. AKTUÁLNĚ CLARA III – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ/ *AKTUELL CLARA III- PROJEKTMANAGEMENT*

**HARMONOGRAM MONITOROVACÍCH OBDOBÍ CZ-SN**  
***ZEITPLAN DER BERICHTSZEITRÄUME CZ-SN***

- Povinný a závazný harmonogram pro každého CZ PP+ závazný plán plateb dle smlouvy
- *Bindungs- und Pflichtzeitplan für jeden CZ PP + verbindlicher Zahlungsplan laut Vertrag*
- DE PP- harmonogram nemají- ale je třeba dodržet plán plateb- jde o individuální informace podávané SAB (+závazné informace jsou ve smlouvě)
- *DE PP – haben keinen Zeitplan – man muss aber den Zahlungsplan einhalten – es handelt sich um individuelle Informationen abgegeben an SAB (+verbindliche Informationen sind im Vertrag)*

1. AKTUÁLNĚ CLARA III – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ/ *AKTUELL CLARA III- PROJEKTMANAGEMENT*

**HARMONOGRAM MONITOROVACÍCH OBDOBÍ CZ-BY/**  
***ZEITPLAN DER BERICHTSZEITRÄUME CZ-BY***

Č. období	Vynaložené náklady a zpráva za účetní období od-do	Datum předložení dokladů k certifikačnímu orgánu (nejzazší termín)
Zeitraum Nr.	Aufwandskosten und Bericht für den Buchhaltungszeitraum von - bis	Datum der Belegvorlage an das Zertifizierungsorgan (äußerste Termin)
<b>1</b> ✓	vznik prvního předprojektového nákladu- <i>Entstehung des ersten Vorprojektaufwandes</i> 30/6/2017	30/7/2017
<b>2</b>	1/7/2017 - 31/12/2017	30/1/2017
<b>3</b>	1/1/2018-30/6/2018	30/7/2018
<b>4</b>	1/7/2018 - 31/12/2018	30/1/2019
<b>5</b>	1/1/2019-30/6/2019	30/7/2019
<b>6</b>	1/7/2019- 30/9/2019	30/10/2019

1. AKTUÁLNĚ CLARA III – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ/ *AKTUELL CLARA III- PROJEKTMANAGEMENT*

# **HARMONOGRAM MONITOROVACÍCH OBDOBÍ CZ-BY**

## ***ZEITPLAN DER BERICHTSZEITRÄUME CZ-BY***

- harmonogram pro každého z PP- lze stanovit individuálně (rozdílná období pro jednotlivé PP)
- *Zeitplan für jeden der PP – man kann individuell festlegen (verschiedene Zeiträume für die einzelnen PP)*
- Doporučení LP/*Empfehlungen LP*:

Č. období	Vynaložené náklady a zpráva za účetní období od-do	Datum předložení dokladů k certifikačnímu orgánu (nejzazší termín)
Zeitraum Nr.	Aufwandskosten und Bericht für den Buchhaltungszeitraum von - bis	Datum der Belegvorlage an das Zertifizierungsorgan (äußerste Termin)
1 ✓	vznik prvního předprojektového nákladu- <i>Entstehung des ersten Vorprojektaufwandes</i> 30/6/2017	30./7/2017
2	1/7/2017 - 31/12/2017	30/1/2017
3	1/1/2018-30/6/2018	30./7/2018
4	1/7/2018 - 31/12/2018	30/1/2019
5	1/1/2019-30/6/2019	30./7/2019
6	1/7/2019- 30/9/2019	30./10/2019




1. AKTUÁLNĚ CLARA III – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ/ *AKTUELL CLARA III- PROJEKTMANAGEMENT*

**MILNÍKY CZ-SN/  
MILENSTEINE CZ-SN**

**ŽÁDOST / ANTRAG**

Lfd. Nr. Poř. č.	Partner	Bezeichnung des Meilensteins	Název milníku	Enddatum Datum dosažení	Bis zu diesem Datum in Beleglisten abzurechnende Ausgaben (in €) Výdaje k vyúčtování uvedené v soupiskách do uvedeného data (v €)
	LP	Zivilschutz und Gefahrensteuerung	Civilní obrana a řízení rizik	1. 6. 2019	42 652,00
2	LP	Fremdenverkehr, Badewesen und Verkehr	Cestovní ruch, lázeňství a doprava	30. 8. 2019	34 615,00
3	LP	Jugend, Bildung und Soziales	Mládež, vzdělávání a sociální oblast	30. 9. 2019	34 615,00
4	LP	Moderne Verwaltung und Raumplanung	Moderní veřejná správa a regionální rozvoj	30. 9. 2019	37 689,00
5	LP	Umweltschutz	Ochrana životního prostředí	30. 9. 2019	35 614,00
1	PP1	Untersuchung der Attraktivität von ausgewählten Bahnstrecken im sächsisch-böhmischen Grenzraum	Průzkum atraktivity vybraných železničních tratí v česko-saském přhraničí	30. 9. 2019	46 577,00
2	PP1	Workshops, Arbeitsgruppen sowie Tagungen zum Themenbereich Verkehr	Workshopy, pracovní skupiny a jednání související s oblastí dopravy	30. 9. 2019	32 267,00
3	PP1	Workshops, Arbeitsgruppen sowie Tagungen zum Themenbereich Tourismus	Workshopy, pracovní skupiny a jednání související s oblastí cestovního ruchu	30. 9. 2019	32 267,00
1	PP2	Erstellung einer SW für das Neophytenmanagement und	Tvorba SW pro řízení invazivních rostlin a jednání	30. 9. 2019	78 901,00
2	PP2	Besprechungen Erstellung einer neuen Serverstruktur für das Geo-portalen und die Veranstaltungsdatenbank	Vytvoření nové struktury geoportálu a jeho databanky	31. 12. 2017	16 000,00
3	PP2	Erstellung/Erneuerung der SW für das mehrsprachige Geoportal	Vytvoření/obnova SW pro vícejazyčný geoportál	31. 12. 2018	19 289,20
4	PP2	Erstellung der SW für eine mehrsprachige Datenbank	Tvorba SW pro vícejazyčnou databanku	31. 12. 2018	40 469,00
1	PP3	Broschüre zum Schulwesen	Brožura školní systém	30. 9. 2019	2 000,00
2	PP3	Broschüre Tourismus	Brožura cestovního ruchu	30. 9. 2019	7 500,00
3	PP3	Projektvorbereitung + -planung sowie Umsetzung von Workshops und Beratungen in Verantwortung der EUREGIO EGRENSIS	příprava projektu + plánování a realizace workshopů a porad v gesci EUREGIO EGRENSIS	30. 9. 2019	48 330,35



1. AKTUÁLNĚ CLARA III – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ/ *AKTUELL CLARA III- PROJEKTMANAGEMENT*

# PLÁN PLATEB CZ-SN-AKTUALIZACE 2017 / *AUSZAHLUNGSPLAN CZ-SN-AKTUALISIERUNG 2017*

Jahr	Land des KP	Kooperations-partner	Gesamtausgaben in EUR	Fördersatz in %	EU-Mittel in EUR (zzgl. LM SN, ohne LM CZ)	Summe für deutsche KP in EUR (EU-Mittel zzgl. LM SN) und Summe für tschechische KP in EUR (nur EU-Mittel)	Summe für alle Kooperationspartner in EUR (EU-Mittel zzgl. LM SN, ohne LM CZ )
Rok	Stát KP	Kooperační partner	Celkové výdaje v EUR	Dotační sazba v %	Prostředky EU v EUR (vč. LM SN, bez LM CZ)	Celkem pro německé KP v EUR (prostředky EU vč. LM SN) a celkem pro české partnery v EUR (jen prostředky EU)	Celkem pro všechny kooperační partnery v EUR (prostředky EU, vč. LM SN, bez LM CZ)
2017	DE	PP2	0,00	85,00	0,00	0,00	50722,82
		PP3	0,00	85,00	0,00		
	CZ	LP	42308,30	85	35962,05	50722,82	
		PP1	17365,61	85,00	14760,77		
2018	DE	PP2	75789,00	85,00	64420,99	90470,09	204630,19
		PP3	30646,00	85,00	26049,10		
	CZ	LP	87863,00	85,00	74683,55	114160,10	
		PP1	46443,00	85,00	39476,55		

CE 10/2017- DLE ŽÁDOSTÍ O  
ERU/ 17-LAUF

?

**AKTUALIZACE 10/2017- DLE ŽÁDOSTÍ O  
PLATBU/  
AKTUALISIERUNG 10/2017-LAUF  
ZAHLUNGSANTRAG**

1. AKTUÁLNĚ CLARA III – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ/ *AKTUELL CLARA III- PROJEKTMANAGEMENT*

# PLÁN PLATEB CZ-SN-AKTUALIZACE 2017 / AUSZAHLUNGSPLAN CZ-SN-AKTUALISIERUNG 2017

Jahr	Land des KP	Kooperations-partner	Gesamtausgaben in EUR	Fördersatz in %	EU-Mittel in EUR (zzgl. LM SN, ohne LM CZ)	Summe für deutsche KP in EUR (EU-Mittel zzgl. LM SN) und Summe für tschechische KP in EUR (nur EU-Mittel)	Summe für alle Kooperationspartner in EUR (EU-Mittel zzgl. LM SN, ohne LM CZ )
Rok	Stát KP	Kooperační partner	Celkové výdaje v EUR	Dotační sazba v %	Prostředky EU v EUR (vč. LM SN, bez LM CZ)	Celkem pro německé KP v EUR (prostředky EU vč. LM SN) a celkem pro české partnery v EUR (jen prostředky EU)	Celkem pro všechny kooperační partnery v EUR (prostředky EU, vč. LM SN, bez LM CZ)
2017	DE	PP2	0,00	85,00	0,00	0,00	50722,82
		PP3	0,00	85,00	0,00		
	CZ	LP	0,00	85	0,00	50722,82	
		PP1	15789,00	85,00	13420,65		
2018	DE	PP2	75789,00	85,00	64420,99	90470,09	204630,19
		PP3	30646,00	85,00	26049,10		
	CZ	LP	87863,00	85,00	74683,55	114160,10	
		PP1	46443,00	85,00	39476,55		

**AKTUALIZACE 10/2018 ?**  
**AKTUALIZIERUNG 10/2018 ?**



1. AKTUÁLNĚ CLARA III – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ/ *AKTUELL CLARA III- PROJEKTMANAGEMENT*

# PLÁN PLATEB CZ-SN-AKTUALIZACE 2017 / AUSZAHLUNGSPLAN CZ-SN-AKTUALISIERUNG 2017

Jahr	Land des KP	Kooperations-partner	Gesamtausgaben in EUR	Fördersatz in %	EU-Mittel in EUR (zzgl. LM SN, ohne LM CZ)	Summe für deutsche KP in EUR (EU-Mittel zzgl. LM SN) und Summe für tschechische KP in EUR (nur EU-Mittel)	Summe für alle Kooperationspartner in EUR (EU-Mittel zzgl. LM SN, ohne LM CZ)
Rok	Stát KP	Kooperační partner	Celkové výdaje v EUR	Dotační sazba v %	Prostředky EU v EUR (vč. LM SN, bez LM CZ)	Celkem pro německé KP v EUR (prostředky EU vč. LM SN) a celkem pro české partnery v EUR (jen prostředky EU)	Celkem pro všechny kooperační partnery v EUR (prostředky EU, vč. LM SN, bez LM CZ)
2017	DE	PP2	0,00	85,00	0,00	0,00	
		PP3	0,00	85,00	0,00		
	CZ	LP	38701,13	85	35962,05	46056,92	46056,92
		PP1	15483,47	85,00	14760,77		
2018	DE	PP2	75789,00	85,00	64420,99	90470,09	204630,19
		PP3	30646,00	85,00	26049,10		
	CZ	LP	87863,00	85,00	74683,55	114160,10	
		PP1	46443,00	85,00	39476,55		

**AKTUALIZACE 10/2018 ?  
AKTUALISIERUNG 10/2018 ?**

1. AKTUÁLNĚ CLARA III – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ/ *AKTUELL CLARA III- PROJEKTMANAGEMENT*

# PLÁN PLATEB CZ-SN-AKTUALIZACE 2017 / AUSZAHLUNGSPLAN CZ-SN-AKTUALISIERUNG 2017

Jahr	Land des KP	Kooperations-partner	Gesamtausgaben in EUR	Fördersatz in %	EU-Mittel in EUR (zzgl. LM SN, ohne LM CZ)	Summe für deutsche KP in EUR (EU-Mittel zzgl. LM SN) und Summe für tschechische KP in EUR (nur EU-Mittel)	Summe für alle Kooperationspartner in EUR (EU-Mittel zzgl. LM SN, ohne LM CZ)
Rok	Stát KP	Kooperační partner	Celkové výdaje v EUR	Dotační sazba v %	Prostředky EU v EUR (vč. LM SN, bez LM CZ)	Celkem pro německé KP v EUR (prostředky EU vč. LM SN) a celkem pro české partnery v EUR (jen prostředky EU)	Celkem pro všechny kooperační partnery v EUR (prostředky EU, vč. LM SN, bez LM CZ)
2017	DE	PP2	0,00	85,00	0,00	0,00	
		PP3	0,00	85,00	0,00		
	CZ	LP	38701,13	85	35962,05	46056,92	46056,92
		PP1	15483,47	85,00	14760,77		
2018	DE	PP2	75789,00	85,00	64420,99	90470,09	204630,19
		PP3	30646,00	85,00	26049,10		
	CZ	LP	87863,00	85,00	74683,55	114160,10	
		PP1	46443,00	85,00	39476,55		

**AKTUALIZACE 10/2018 ?**  
**AKTUALISIERUNG 10/2018 ?**



1. AKTUÁLNĚ CLARA III – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ/ *AKTUELL CLARA III- PROJEKTMANAGEMENT*

# PLÁN PLATEB CZ-SN-AKTUALIZACE 2017 / AUSZAHLUNGSPLAN CZ-SN-AKTUALISIERUNG 2017

Jahr	Land des KP	Kooperations-partner	Gesamtausgaben in EUR	Fördersatz in %	EU-Mittel in EUR (zzgl. LM SN, ohne LM CZ)	Summe für deutsche KP in EUR (EU-Mittel zzgl. LM SN) und Summe für tschechische KP in EUR (nur EU-Mittel)	Summe für alle Kooperationspartner in EUR (EU-Mittel zzgl. LM SN, ohne LM CZ)
Rok	Stát KP	Kooperační partner	Celkové výdaje v EUR	Dotační sazba v %	Prostředky EU v EUR (vč. LM SN, bez LM CZ)	Celkem pro německé KP v EUR (prostředky EU vč. LM SN) a celkem pro české partnery v EUR (jen prostředky EU)	Celkem pro všechny kooperační partnery v EUR (prostředky EU, vč. LM SN, bez LM CZ)
2017	DE	PP2	0,00	85,00	0,00	0,00	
		PP3	0,00	85,00	0,00		
	CZ	LP	38701,13	85	35962,05	46056,92	46056,92
		PP1	15483,47	85,00	14760,77		
2018	DE	PP2	75789,00	85,00	64420,99	90470,09	204630,19
		PP3	30646,00	85,00	26049,10		
	CZ	LP	87863,00	85,00	74683,55	114160,10	
		PP1	46443,00	85,00	39476,55		

**AKTUALIZACE 10/2018 ?  
AKTUALIZIERUNG 10/2018 ?**

1. AKTUÁLNĚ CLARA III – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ/ *AKTUELL CLARA III- PROJEKTMANAGEMENT*

## **PLÁN PLATEB CZ-SN/** ***AUSZAHLUNGSPLAN CZ-SN***

Aby byla žádost o výplatu dotace uhrazena roce 2018, je nutné **soupisku výdajů s poslední žádostí o výplatu dotace předložit (CRR/SAB)**  
**nejpozději do 31. 8.2018 !!!**

*Damit der Zahlungsantrag betreffend die Zuwendung bis Ende 2018 beglichen wird, ist es notwendig die Zusammenstellung der Ausgaben mit dem letzten Zahlungsantrag vorzulegen (CRR/SAB)*  
**spätestens bis 31. 8.2018 !!!**

1. AKTUÁLNĚ CLARA III – PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ/ *AKTUELL CLARA III- PROJEKTMANAGEMENT*

## PLÁN PLATEB CZ-SN- **ZMĚNY**/ *AUSZAHLUNGSPLAN* *CZ-SN*- **ÄNDERUNGEN**

- Změna plánu plateb 1x ročně musí být LP zaslána na JS nejpozději do 31.10
- *Veränderung des Auszahlungsplanes 1 x jährlich muss vom LP an JS spätestens bis 31.10. zugeschickt werden*
- Tzn. **PP** posílá změnu na **LP** nejpozději **do 15.9.2018**  
*(po tomto datu již nemůže LP zaručit provedení změny!)*
- *D.h. PP schickt die Änderung an den LP spätestens bis 15.9.2018*  
*(nach diesem Termin kann der LP die Durchführung der Änderung nicht mehr garantieren!)*

**2.AKTUÁLNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU PROJEKTU- DLE DETAILNÍHO PLÁNU (\*XLS)/**  
**2.AKTUELLE INFORMATIONEN ÜBER DAS CLARA III PROJEKT- DETAILLIER PLAN (\*XLS)**

# **TÉMATICKÉ OKRUHY ZODPOVĚDNOST PP**

***THEMENBEREICHE  
ZUSTÄNDIGKEIT DER PP***

3. POSTUP PŘI REALIZACI WORKSHOPŮ, PRACOVNÍCH SKUPIN A KONFERENCÍ/FORTGANG BEI DER REALISIERUNG VON WORKSHOPS;  
ARBEITSGRUPPEN UND KONFERENZEN

## **ZODPOVĚDNOST PP SN+BY I.** ***ZUSTÄNDIGKEIT DER PP SN+BY I.***

- Informovat včas všechny PP o konání jednání /*Rechtzeitige Info an alle PP über das Stattfinden von Besprechungen*
- Podklady dle grafického manuálu (předlohy –pozvánky, záznamy, programy jednání atd.) /*Unterlagen laut graphisches Handbuch (Vorlagen - Einladungen, Protokolle, Tagesordnungen etc.)*
- Použití osobních dat a podkladů na [www.clara3.eu](http://www.clara3.eu) /*Verwendung personenbezogener Daten und Unterlagen unter [www.clara3.eu](http://www.clara3.eu)*



3. POSTUP PŘI REALIZACI WORKSHOPŮ, PRACOVNÍCH SKUPIN A KONFERENCÍ/FORTGANG BEI DER REALISIERUNG VON WORKSHOPS,  
ARBEITSGRUPPEN UND KONFERENZEN

## ZODPOVĚDNOST PP SN+BY II. *ZUSTÄNDIGKEIT DER PP SN+BY II.*

- Podklady z jednání **A VÝSTUPY PROJEKTU** posílat mailem LP- ihned po jejich dokončení (presenční listina, presentace, zápis z jednání, fotodokumentace apod.)/*Unterlagen der Besprechungen UND PROJEKTERGEBNISSE per E-Mail an den LP – gleich nach deren Beendung zuschicken (Präsenzliste, Präsentationen, Protokoll der Besprechung, Fotodokumentation usw.)*

- POZN: v případě CZ-BY / BEMERKUNG: im Falle CZ-BY**

Vedoucí partner má povinnost předložit monitorovací zprávu za projekt do 30 kalendářních dnů po osvědčení všech zpráv za partnera v projektu za příslušné monitorovací období.

*Der Leadpartner ist verpflichtet einen Bericht über das Projekt binnen 30 Kalendertage nach der Beglaubigung aller Berichte des Projektpartners für den dazugehörigen Zeitraum vorzulegen*

# DOTAZY *FRAGEN* LP

- studijní cesta BY x SN (tipy/návrhy) / *Studienreise BY x SN (Tipps/Vorschläge)*
- WS GDPR (zkušenosti ze SRN)/ *WS GDPR (Erfahrungen aus der BDR)*

# DOTAZY *FRAGEN*



## DĚKUJI ZA POZORNOST *DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT*



Ing. Jana Bělohoubková  
**e-mail:** [jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz](mailto:jana.belohoubkova@kr-karlovarsky.cz)  
**tel.:** +420 354 222 271  
**GSM:** +420 736 650 759

Karlovarský kraj  
Krajský úřad  
Závodní 353/88  
360 06 Karlovy Vary  
<http://www.kr-karlovarsky.cz>