



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Zápis z jednání – Koordinační skupina č. 3

Karlovy Vary, 16. 5. 2018

**„Clara III – Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy
v česko-saském regionu“**

**„Clara III – Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy
v česko-bavorském regionu“**

1. Úvod

Lead partner (Karlovarský kraj) přivítal všechny partnery projektu Clara III: Bavorsko a CLARA III: Sasko a seznámil je s programem jednání.

2. Prezentace

Všichni zúčastnění byli informováni o aktuálním stavu projektového řízení – kontrole výdajů, žádosti o platbu, monitorovacím období, realizovaných a plánovaných aktivitách v příštím období.

a) Harmonogram monitorovacích období

BAVORSKO:

- harmonogram je závazný a stejný pro všechny PP;

Všichni PP mají zřízeny přístupy do systému eMS a pracují na zpracování své zprávy (zpráva za projektového partnera).

Všichni PP podali za 2. monitorovací zprávu za projekt. PP se vzájemně informovali o stavu kontroly za toto sledované období:

LP (Karlovarský kraj) - má ukončenou kontrolu výdajů.

PP2 (město Cheb) – čeká na ukončení kontroly.

PP3 (Mariánskolázeňsko)- kontrola ukončena.

PP4 (Regierung von Oberfranken)- informoval o ukončené kontrole výdajů zprávy za projekt všech bavorských PP.

Souhrnou zprávu za projekt a žádost o platbu bude předkládat LP poté, co všichni PP obdrží osvědčení za podanou zprávu v daném monitorovacím období.

SASKO:

- harmonogram a plán plateb je povinný a závazný pro každého českého PP, na saské straně harmonogram PP nemají - plán plateb musí dodržovat (dle Smlouvy o poskytnutí dotace).



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)





Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



PP se vzájemně informovali o stavu kontroly za monitorovací období č. 2:

LP (Karlovarský kraj) - má ukončenou kontrolu výdajů → žádost o platbu proplacena.

PP1 (město Cheb) – má ukončenou kontrolu výdajů → žádost o platbu bude proplacena LP v nejbližších dnech.

PP2 (Landratsamt Vogtlandkreis) – informoval o jeho 1. vyúčtování projektu, čeká na ukončení kontroly výdajů a následné proplacení žádosti o platbu.

PP3 (Euregio Egrensis) – informoval o tom, že do konce srpna předloží své 1. vyúčtování. Další vyúčtování bude předloženo až na konci projektu.

Milníky v projektu

– PP2 oznámil, že stanovený milník „Vytvoření nové struktury geoportálu a jeho databanky“ s termínem naplnění do 31. 12. 2017 byl splněn. *Další uvedené milníky s termínem plnění do 31. 12. 2018 budou rovněž splněny.*

Plán plateb - aktualizace

LP dále informoval o plánu plateb a jeho aktualizaci. Plán plateb je možné aktualizovat jednou ročně, a to nejpozději do 31. 10. daného kalendářního roku. Poslední aktualizace provedena k 31. 10. 2017.

Všichni PP se shodli, že bude nutné opět požádat o změnu plánu plateb. Pro provedení změny LP včas vyzve všechny PP (září 2018) o zaslání podkladů s řádným odůvodněním.

b) Tématické okruhy a zodpovědnost PP

Po vzájemné diskuzi bude aktualizován harmonogram s tematickými okruhy. Všichni PP byli seznámeni s realizovanými PS, WS za období 07/17 – 06/18.

LP požádal PP, aby ho informovali o všech aktivitách, tj. plánovaných, příp. proběhlých jednáních. Na základě těchto podkladů může LP průběžně aktualizovat harmonogram, sledovat plnění plánovaných aktivit a provádět aktualizaci webových stránek projektu.

Závěr

Na závěr byla ponechána možnost diskuse. LP poděkoval všem za účast.

č.	úkol	zodpovědnost	termín
1	<u>Bavorsko</u> Zaslat informaci a podklady o proběhlých PS, WS, event. odkaz, kde jsou informace	PP2 - Město Cheb PP3 - Mariánskolázeňsko	31. 5. 2018



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)





Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



	dostupné – <i>týká se tematické oblasti:</i> - cestovní ruch a lázeňství - doprava	PP5 - Město Bayreuth	
2	<u>Sasko</u> Zaslat informaci a podklady o proběhlých PS, WS, event. odkaz, kde jsou informace dostupné - <i>týká se tematické oblasti:</i> - cestovní ruch a lázeňství - životní prostředí	PP1 - Město Cheb PP2 - Vogtlandkreis PP3 – Euregio Egrensis	31. 5. 2018

Přílohy:

Prezentace

Presenční listiny

Vypracoval: Donovová, Bělohoubková

Dne: 18. 5. 2018



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

